

(様式1)

美教委 第 377 号

令和6年 5月13日

文部科学大臣 殿

都道府県知事又は市区町村長

美深町長 草 野 孝 治

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

美深町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和5年度（1年間）

担当部署名：美深町教育委員会

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和6年5月

(2) 評価の方法

美深町教育委員会事務局内において事後評価を実施。

4. 総合的な所見

令和5年度「美深小学校体育館改修工事」により、施設整備計画の目標は達成した。

5. 各目標の達成状況

(1) 老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

美深小学校体育館非構造部材の耐震化を行い、児童及び地域避難所として利用者の安全・安心な環境を確保した。

(3) 教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業 区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
美深小学校	(2)	99	防災機能強化	屋	-	R5.5～R5.11	R5.11.15		